

২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয় : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অধিদফতর : সমাজসেবা অধিদফতর

প্রতিবেদনাধীন মাস:মে/২০২১

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)		আর্থিক (%) বাস্তব (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
(ক) চলতি প্রকল্প (জিওবি)												
১.	৫৮২১৪৪২ ২২২৪২	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি (সংশোধিত) (জুলাই/১৭- জুন/২১) (প্রস্তাবিত জুন/২২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১১৫৩.৬০	৮৫৫.৮০৩ ৭৪%	৮০%	২৯৯.০০ ২৬%	২২৫.০০	০.০০	০.০০ % %	৮৫৫.৮০৩ ৭৪% ৮০%
				মোট:	১১৫৩.৬০	৮৫৫.৮০৩ ৭৪%	৮০%	২৯৯.০০ ২৬%	২২৫.০০	০.০০ % %	৮৫৫.৮০৩ ৭৪% ৮০%	
২.	৫৮২১৪৪২ ১১১১	সমাজসেবা অধিদফতরের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার (জুলাই/১৭- জুন/২১) (প্রস্তাবিত জুন/২২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	২০৬৮.৯১	৮৭০.৫৮২ ৪২%	৪৭%	১০৭৮.০০ ৫২%	১০৭৮.০০	১.৮৫	৪৩৫.১০ ৪০% ৪৫%	১৩০৫.৬৮ ৭৪% ৮০%
				মোট:	২০৬৮.৯১	৮৭০.৫৮২ ৪২%	৪৭%	১০৭৮.০০ ৫২%	১০৭৮.০০	১.৮৫ ৪৩৫.১০ ৪০% ৪৫%	১৩০৫.৬৮ ৭৪% ৮০%	

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)					
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩.	৫০১৬ ২২৪১২৮	বাংলাদেশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) (জুলাই/১৭- জুন/২০২২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৭০৮৪.২২	৪০০৪.২২ ৫৭%	৬২%	১৫০০.০০ ২১%	১৩০০.০০	২৩.৭৭	১১৭৯.৬০ ৭৯% ৮৪%	৫১৮৩.৮২ ৭৩% ৭৮%
				মোট:	৭০৮৪.২২	৪০০৪.২২ ৫৭%	৬২%	১৫০০.০০ ২১%	১৩০০.০০	২৩.৭৭	১১৭৯.৬০ ৭৯% ৮৪%	৫১৮৩.৮২ ৭৩% ৭৮%
৪.	৫০৬০ ২২৪১৪৪	এস্টাবলিশমেন্ট অব স্যোসাল সার্ভিসেস কমপেন্স ইন ৬৪ ডিসট্রিক্ট (১ম পর্যায়, ২২টি জেলায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই/১৭-জুন/২১) (প্রস্তাবিত জুন/২৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৩৬৬৩৪.৫১	৯১৮১.২৩৬ ২৫%	৩২%	১২০৭৭.০০ ৩৩%	৯২৭৬.৩৬	২৬৩৭.৬৭	৭৭১০.৯৮ ৬৪% ৭১%	১৬৮৯২.২২ ৪৬% ৫১%
				মোট:	৩৬৬৩৪.৫১	৯১৮১.২৩৬ ২৫%	৩২%	১২০৭৭.০০ ৩৩%	৯২৭৬.৩৬	২৬৩৭.৬৭	৭৭১০.৯৮ ৬৪% ৭১%	১৬৮৯২.২২ ৪৬% ৫১%
৫.	২২৪২৫৬৭	সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমণি নিবাস নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২১) (প্রস্তাবিত জুন/২৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	২৯৬৭১.৯১	১৫৫.৯৫ ১%	৬%	৭৩.০০ ০.২৫%	৩৫.৪৩	৪.৫৪	৩২.৬৭ ৪৫% ৫০%	১৮৮.৬২ ১% ৪%
				মোট:	২৯৬৭১.৯১	১৫৫.৯৫ ১%	৬%	৭৩.০০ ০.২৫%	৩৫.৪৩	৪.৫৪	৩২.৬৭ ৪৫% ৫০%	১৮৮.৬২ ১% ৪%

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)					
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৬.	২২৪২৯০৩	দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ, কোনাবাড়ি, গাজীপুর (জুলাই, ২০১৯ - জুন, ২০২২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৮১৬৫.৮৭	৩.৫৬ ০.০৪%	২%	১৭৫.০০ ২%	১৩১.২৫	১.১০	২.৫৩ ১% ২%	৬.০৯ ০.০৭% ২%
				মোট:	৮১৬৫.৮৭	৩.৫৬ ০.০৪%	২%	১৭৫.০০ ২%	১৩১.২৫	১.১০	২.৫৩ ১% ২%	৬.০৯ ০.০৭% ২%
৭.	২২৪৩২৬০	০৮টি সরকারি শিশু পরিবারে ২৫ শয্যাবিশিষ্ট শান্তি নিবাস স্থাপন (জুলাই, ২০২০ - জুন, ২০২২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৭৩৯৮.৯১	০.০০ ০%	০%	৯৫.০০ ১%	০.০০	০.০০	০.০০ ০% ০%	০.০০ ০% ০%
				মোট:	৭৩৯৮.৯১	০.০০ ০%	০%	৯৫.০০ ১%	০.০০	০.০০	০.০০ ০% ০%	০.০০ ০% ০%
ক.উপমোট {(চলতি প্রকল্প) (জিওবি)}:				টাকা (জিওবি):	৯২১৭৭.৬৩	১৫০৭১.৩৬ ১৬%	২১%	১৫২৯৭.০০ ১৭%	১১৮২১.০৪	৩০৬৮.৯৩	৯৩৬০.৮৮ ৬১% ৬৭%	২৪৪৩২.২৪ ২৭% ৩৩%
				মোট:	৯২১৭৭.৬৩	১৫০৭১.৩৬ ১৬%	২১%	১৫২৯৭.০০ ১৭%	১১৮২১.০৪	৩০৬৮.৯৩	৯৩৬০.৮৮ ৬১% ৬৭%	২৪৪৩২.২৪ ২৭% ৩৩%

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)		আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
(খ) চলতি প্রকল্প (জিওবি+ সংস্থা):												
৮.	৬০০৪ ২২২০৪২২	এস্টাবলিশমেন্ট অব জামালপুর ডায়াবেটিক হসপিটাল (জানুয়ারি ২০১৬- জুন ২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৯৫০.৩৯	১৪১৫.৪২ ৭৩%	৭৮%	৪৭৮.০০ ২৫%	০.০০	০.০০	১৪১৫.৪২ ৭৩% ৭৮%	
				সংস্থা:	৪৯৯.০২	১৬৩.৯৫ ৩৩%	৩৮%	৩৩৫.০৭ ৬৭%	১২৫.০০	১.৩০	১২৩.১১ ৩৭% ৪২%	২৮৭.০৬ ৫৮% ৬৩%
				মোট:	২৪৪৯.৪১	১৫৭৯.৩৭ ৬৫%	৭০%	৮১৩.০৭ ৩৩%	১২৫.০০	১.৩০	১২৩.১১ ১৫% ২০%	১৭০২.৪৮ ৬৯% ৭৪%
৯.	৫০৫২ ২২৪০৪২২	এস্টাবলিশমেন্ট অব নেত্রকোনা ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি/১৫- জুন/২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৯৮৭.৭৪	৫৭৭.৫০ ৫৯%	৬৪%	৪০৪.০০ ৪১%	৪০৪.০০	০.০০	৯৯৯.৫০ ৮১% ৮৬%	
				সংস্থা:	২৮৩.৪১	২৫২.৪০ ৮৯%	৯৪%	৩১.০১ ১১%	০.০০	০.০০	২৫২.৪০ ৮৯% ৯৪%	
				মোট:	১২৭১.১৫	৮২৯.৯০ ৬৫%	৭০%	৪৩৫.০১ ৩৪%	৪০৪.০০	০.০০	২২২.০০ ৫১% ৫৬%	১০৫১.৯০ ৮৩% ৮৮%

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)	আর্থিক	আর্থিক (%)		আর্থিক (%)		
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১০.	৫০০৭ ২২৪০২৫২	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ- সিআরপি, মানিকগঞ্জ (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৭ - ডিসেম্বর/২০২০) (প্রস্তাবিত জুন/২০২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৮৫৬.০০	৭৮০.২৫ ৯১%	৯৬%	৭৬.০০ ৯%	৬৭.০০	০.০০	৫৭.০০ ৭৫% ৮০%	৮৩৭.২৫ ৯৮% ৯৯%
				সংস্থা:	২২৯.০০	২২৮.৮৪ ৯৯.৯৩%	১০০%	০.১৬ ০.০৭%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	২২৮.৮৪ ৯৯.৯৩% ১০০%
				মোট:	১০৮৫.০০	১০০৯.০৯ ৯৩%	৯৭%	৭৬.১৬ ৭%	৬৭.০০	৫৭.০০	৫৭.০০ ৭৫% ৮০%	১০৬৬.০৯ ৯৮% ৯৯%
১১.	৫০০৬ ২২৪০২৫১	আমাদের বাড়িঃ সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস (১ম সংশোধিত) (জুলাই/১৬- জুন/২০২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৫৯৯.৫২	১০৩০.০০ ৬৪%	৬৯%	৪৬৪.০০ ২৯%	৪৬৩.৯৫	০.০০	১০৮.০০ ২৩% ২৮%	১১৩৮.০০ ৭১% ৭৬%
				সংস্থা:	৪১৮.৪৯	১৪০.১৯ ৩৪%	৩৯%	২৭৮.৩০ ৬৭%	৯২.০০	০.০০	৫০.০০ ১৮% ২৩%	১০৯.১৯ ৪৫% ৫০%
				মোট:	২০১৮.০১	১১৭০.১৯ ৫৮%	৬৩%	৭৪২.৩০ ৩৭%	৫৫৫.৯৫	১০৮.০০	১৫৮.০০ ২১% ২৬%	১৩২৮.১৯ ৬৫% ৭০%

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)			আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১২.	২২৪২৪৪২৪	গাওসুল আয়ম বিএনএসবি আই হাসপিটাল, দিনাজপুর-এ গুলকোমা, রেটিনা ও কর্ণিয়া সাব-স্পেসিয়ালটি ইউনিট স্থাপন (জানুয়ারি/১৮- জুন/২০২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৩৮৩.৫২	৭৩৪.৪৫ ৫৩%	৫৮%	৬৩১.০০ ৪৬%	৬৩১.০০	১৭৫.০০	৫৩১.০০ ৮৪% ৮৯%	১২৬৫.৪৫ ৯১% ৯৬%
				সংস্থা:	৩৫৩.৮৩	৩৪২.৮৩ ৯৭%	৯৮%	১১.০০ ৩%	৯.০০	০.০০	৮.৩৮ ৭৬% ৮১%	৩৫১.১২ ৯৯% ৯৯%
				মোট:	১৭৩৭.৩৫	১০৭৭.২৮ ৬২%	৬৭%	৬৪২.০০ ৩৭%	৬৪০.০০	১৭৫.০০	৫৩৯.৩৮ ৮৪% ৮৯%	১৬১৬.৬৬ ৯৩% ৯৭%
১৩.	৫৭২৫৪২২ ৭৭০১	বিশ শয্যা বিশিষ্ট গীরগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ, ঠাকুরগাঁও (জুলাই/১৭- জুন/২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৮১৬.০০	৩৮৩.০০ ৪৭%	৫২%	৪১৭.০০ ৫২%	৪১৭.০০	৭৭.০৩	৭৭.০৩ ১৮% ২৩%	৪৬০.০৩ ৫৬% ৬১%
				সংস্থা:	২০৯.৪৬	১০৯.০৯ ৫২%	৫৭%	১০০.৩৭ ৪৮%	২৪.৩৬	০.০০	২৪.৩৬ ২৪% ২৯%	১৩৩.৩৫ ৬৪% ৬৯%
				মোট:	১০২৫.৪৬	৪৯২.০৯ ৪৮%	৫৩%	৫১৭.৩৭ ৫০%	৪৪১.৩৬	০.০০	১০১.৩৯৬ ২০% ২৫%	৫৯৫.৪৮ ৫৮% ৬৩%

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)		আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৪.	২২৪২৪০৩	আনন্দপুর আলহাজ্ব আহম্মদ উল্লাহ-সালেহ আহমেদ কমিউনিটি হাসপাতাল ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন (মে/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৩৮৩৩.৫৯	১২২১.২৫ ৩২%	৩৭%	১৫০০.০০ ৩৯%	৭৫০.০০	২৫০.০০	৭৫০.০০ ৫০% ৫৫%	১৯৭১.২৫ ৫১% ৫৬%
				সংস্থা:	১০২৮.৩৮	৯৬১.৫৫ ৯৪%	৯৮%	৬৬.৮৩ ৭%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	৯৬১.৫৫ ৯৪% ৯৮%
				মোট:	৪৮৬১.৯৭	২১৮২.৮০ ৪৫%	৫০%	১৫৬৬.৮৩ ৩২%	৭৫০.০০	২৫০.০০	৭৫০.০০ ৪৭% ৫২%	২৯৩২.৮০ ৬০% ৬৫%
১৫.	০০০৪৮৪৩০৩ ২২২২২৪৮৩০৩	হাজী নওয়াব আলী খান এতিমখানার উন্নয়ন (সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৯ - ডিসেম্বর/২০২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৫৫৯.৯৮	৮৯৯.৯৯ ৫৮%	৬৩%	৬৬০.০০ ৪২%	৬৬০.০০	৩৯৬.০০	৫৪৬.০০ ৮৩% ৮৮%	১৪৪৫.৯৯ ৯৩% ৯৭%
				সংস্থা:	৪১১.৬৬	২৪১.১৩ ৫৯%	৬৪%	১২১.০০ ২৯%	১৪.০০	০.০০	১৪.০০ ১২% ১৭%	২৫৫.১৩ ৬২% ৬৭%
				মোট:	১৯৭১.৬৪	১১৪১.১২ ৫৯%	৬৪%	৭৮১.০০ ৪০%	৬৭৪.০০	৩৯৬.০০	৬৬০.০০ ৭২% ৭৭%	১৭০১.১২ ৮৬% ৯১%

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)					
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৬.	৫০৪৫ ২২৪১২৮	জালালাউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি ভিত্তিক মা, শিশু ও ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ (জুলাই/২০১৭- জুন/২০২১) (প্রস্তাবিত জুন/২০২২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৯৯১.২৮	৪৯৯.০০ ২৫%	৩০%	৬০০.০০ ৩০%	২০০.০০	০.০০	২০০.০০ ৩৩% ৩৮%	৬৯৯.০০ ৩৫% ৪০%
				সংস্থা:	৪৬২.৯৩	৩০৫.৩০ ৬৬%	৭০%	১৫৭.৬৩ ৩৪%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	৩০৫.৩০ ৬৬% ৭০%
				মোট:	২৪৫৪.২১	৮০৫.০০ ৩৩%	৩৮%	৭৬৭.৬৩ ৩১%	২০০.০০	০.০০	২০০.০০ ২৬% ৩১%	১০০৪.৩০ ৪১% ৪৬%
১৭.	২২৪২৪৪৪	কুমিল্লা ১০০শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/১৭- জুন/২১) (প্রস্তাবিত জুন/২০২৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৩৪৫৪.০৮	২০০.০০ ৬%	১১%	৯৫০.০০ ২৮%	৪৮৭.০০	০.০০	২৫০.০০ ২৬% ৩১%	৪৫০.০০ ১৩% ১৮%
				সংস্থা:	১৪৮০.৩২	৯৮৬.৯৪ ৬৭%	৭২%	৪৯৩.৩৮ ৩৩%	৩.০০	০.০০	৩.০০ ১% ৫%	৯৮৯.৯৪ ৬৭% ৭২%
				মোট:	৪৯৩৪.৪০	১১৮৬.৯৪ ২৪%	২৯%	১৪৪৩.৩৮ ২৯%	৪৮৭.০০	০.০০	২৫৩.০০ ১৮% ২৩%	১৪৩৯.৯৪ ২৯% ৩৪%

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)					
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৮.	২২৪২৭১৯	কুমিল্লা জেলার ৬টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃক কার্যক্রম (২য় পর্যায়) (অক্টোবর/২০১৮- জুন/২০২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৭৭১.৯৭	৬৯.৫৬ ৯%	১৫%	১০০.০০ ১৩%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	৬৯.৫৬ ৯% ১৫%
				সংস্থা:	২১০.৪৮	৪১.১৫ ২০%	২৫%	১৬৯.৩৩ ৮০%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	৪১.১৫ ২০% ২৫%
				মোট:	৯৮২.৪৫	১১০.৭১ ১১%	১৬%	২৬৯.৩৩ ২৭%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	১১০.৭১ ১১% ১৬%
১৯.	২২৪৪০২	বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা এবং বিবিধ প্রশিক্ষণ কার্যাবলীর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দারিদ্র প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক ব্যক্তিদের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মসূচি (জানুয়ারি/২০১৮ -জুন/ ২০২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৬৩৫.৩৩	৪৫৬.৯১ ৭২%	৭৭%	১৪৫.০০ ২৩%	১২৪.০০	০.০০	৬০.০৭ ৪১% ৪৬%	৫১৫.৯৮ ৮১% ৮৬%
				সংস্থা:	১৬৩.৬৯	১০৬.৭২ ৬৫%	৭০%	৫৬.৯৭ ৩৫%	৪০.০০	০.০০	৩৯.১০ ৬৯% ৭৪%	১৪৫.৮৬ ৮৯% ৭৪%
				মোট:	৭৯৯.০২	৫৬৩.৬৩ ৭১%	৭৭%	২০১.৯৭ ২৫%	১৬৪.০০	০.০০	৯৯.২১ ৪৯% ৫৪%	৬৬২.৩৪ ৮৩% ৮৮%

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)			আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২০.	৫০৫৯ ২২৪২২৮৪	মাগুরা ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/১৭- জুন/২১) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর/২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৯৮৬.২০	৪২২.৫০ ২১%	২৬%	৯৭৩.০০ ৪৯%	৩৫০.০০	০.০০	৩৫০.০০ ৩৬% ৪১%	৭৭২.৫০ ৩৯% ৪৪%
				সংস্থা:	৫১০.৯৭	৩৮৮.৩২ ৭৬%	৮১%	১২২.৬৫ ২৪%	৫.৮৫	০.০০	৫.৮৫ ৫% ১০%	৩৯৪.১৭ ৭৭% ৮২%
				মোট:	২৪৯৭.১৭	৮১০.৮২ ৩২%	৩৭%	১০৯৫.৬৫ ৪৪%	৩৫৫.৮৫	০.০০	৩৬৫.৮৫ ৩২% ৩৭%	১১৬৬.৬৭ ৪৭% ৫২%
২১.	২২৪২৪২২	৫০ শয্যা বিশিষ্ট চীপাইনবাবগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (সংশোধিত) (এপ্রিল /২০১৮ হতে জুন/২০২১) (প্রস্তাবিত জুন ২০২২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	২১৮১.১৮	৫৩২.২২ ২৪%	২৯%	৭০০.০০ ৩২%	৪৫০.০০	১০৭.৫৯	৩১৭.১২ ৪৫% ৫০%	৮৪৯.৩৪ ৩৯% ৪৪%
				সংস্থা:	৬২৫.৫২	৪৭৪.৪৭ ৭৬%	৮১%	১৫১.০৫ ২৪%	৮০.০০	৬৩.২১	৭৯.৬৯ ৫৩% ৫৮%	৫৫৪.১৬ ৮৯% ৯৪%
				মোট:	২৮০৬.৭০	১০০৬.৬৯ ৩৬%	৪১%	৮৫১.০৫ ৩০%	৫৩০.০০	১০৯.৪৮	৩৯৬.৪৩ ৪৭% ৫২%	১৪০৩.৫০ ৫০% ৫৫%

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)			আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২২.	২২৪২৪২৩	জাহাংগীরাবাদ সেনানিবাস, বগুড়া এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৩৫৬৯.৮৯	১৬০৯.৭৭ ৪৫%	৫০%	১০০১.০০ ২৮%	৮০০.০০	০.০০	৫২৯.৩৩ ৫৩% ৫৮%	২১৩৯.১০ ৬০% ৬৫%
				সংস্থা:	৯০৩.৫৪	৬২১.৬৯ ৬৯%	৭৪%	২০০.০০ ২২%	২৫.০০	২.৬৬	৩০.১০ ১৫% ২০%	৬৫১.৭৯ ৭২% ৭৭%
				মোট:	৪৪৭৩.৪৩	২২৩১.৩৬ ৫০%	৫৫%	১২০১.০০ ২৭%	৮২৫.০০	২.৬৬	৫৫৯.৪৩ ৪৭% ৫২%	২৭৯০.৮৯ ৬২% ৬৭%
২৩.	২২৪২৪৪২	এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, রাজশাহী (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১) (প্রস্তাবিত জুন ২০২২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	২৮৭৯.১২	৩৪৫.৮৮৩ ১২%	১৭%	৬৬১.০০ ২৩%	৫৮৫.০০	১৬২.১৬	৩৪২.৪০ ৫২% ৫৭%	৮৫০.৪৪৩ ৩০% ৩৫%
				সংস্থা:	১৯২০.৭৭	৪৯৫.৫২৯ ২৬%	৩২%	১৪২৫.২৪১ ৭৪%	১৪৮.০০	০.০০	১৪৭.৫৬ ১০% ১৫%	৬৪৩.০৮৯ ৩৩% ৩৮%
				মোট:	৪৭৯৯.৮৯	৮৪১.৪১২ ১৮%	২৩%	২০৮৬.২৪ ৪৩%	৭৩৩.০০	১৬২.১৬	৬৫২.১২ ৩১% ৩৬%	১৪৯৩.৫৩২ ৩১% ৩৬%

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)			আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২৪.	২২৪২৫৬৬	সুনামগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৪৭৮.০৫	০.০০ %	%	৩০১.০০ ২০%	৩০০.০০	২০০.০০	২০০.০০ ৬৬% ৭১%	২০০.০০ ১৪% ১৯%
				সংস্থা:	৩৭০.০০	২৩০.০০ ৬২%	৬৭%	৮০.০০ ২১%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	২৩০.০০ ৬২% ৬৭%
				মোট:	১৮৪৮.০৫	২৩০.০০ ১২%	১৭%	৩৮১.০০ ২১%	৩০০.০০	২০০.০০	২০০.০০ ৫২% ৫৭%	৪৩০.০০ ২৩% ২৮%
২৫.	৭৬৯২২৪৪২	করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১) (প্রস্তাবিত জুন ২০২২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৩৫১৭.০৮	৫০০.০০ ১৪%	১৯%	১০০০.০০ ২৮%	১০০০.০০	১৯.৪৯	২৬১.৯১ ২৬% ৩১%	৭৬১.৯১ ২২% ২৭%
				সংস্থা:	৯০৬.৯২	৫৫০.০০ ৬১%	৬৬%	৩৬৫.৯২ ৩৯%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	৫৫০.০০ ৬১% ৬৬%
				মোট:	৪৪২৪.০০	১০৫০.০০ ২৪%	২৯ %	১৩৬৫.৯২ ৩১%	১০০০.০০	১৯.৪৯	২৬১.৯১ ১৯% ২৪%	১৩১১.৯১ ৩০% ৩৫%

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)					
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২৬.	২২৪৪৫০	ঢাকা শিশু হাসাপাতালে এ্যাডভান্সড শিশু সার্জারী এন্ড স্টেম সেল থেরাপি ইউনিট স্থাপন (জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২০) (প্রস্তাবিত জুন/২০২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৪৭০.০০	১২৩২.৯৬ ৮৪%	৮৮%	১০০.০০ ৭%	০.০০	০.০০	০.০০ %	১২৩২.৯৬ ৮৪% ৮৮%
				সংস্থা:	৯৭৯.০০	১০১.৯৯৯ ১০%	১৫%	৮৭৭.০০ ৯০%	০.০০	০.০০	০.০০ %	১০১.৯৯৯ ১০% ১৫%
				মোট:	২৪৪৯.০০	১৩৩৪.৯৫৯ ৫৫%	৬০%	৯৭৭.০০ ৪০%	০.০০	০.০০	০.০০ %	১৩৩৪.৯৫৯ ৫৫% ৬০%
২৭.	২২৪২৪০১	৮টি বিভাগের হিজড়া জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখি প্রশিক্ষণ (সংশোধিত) (জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২০)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১১৯০.৮০	৮৫৪.৩০ ৭২%	৭৭%	১৬৭.০০ ১৪%	১৬৭.০০	০.০০	১৬৬.৬৯ ৯৯.৮১% ১০০%	১০২০.৯৯ ৮৬% ৯৮%
				সংস্থা:	২৯৭.৭০	২২৭.৪১৩ ৭৬%	৮১%	৭০.২৮৭ ২৪%	০.০০	০.০০	০.০০ %	২২৭.৪১৩ ৭৬% ৮১%
				মোট:	১৪৮৮.৫০	১০৮১.৭১৩ ৭৩%	৭৮%	২৩৭.২৯ ১৬%	১৬৭.০০	০.০০	১৬৬.৬৯ ৭০% ৯৮%	১২৪৮.৪৩ ৮৪% ৯৮%

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)					
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২৮.	০০০৭৭২৪২২	ফেরদৌস মজিদ প্রতিবন্ধী সেবাকেন্দ্র এবং হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন ২০২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৯৭৪.৯৪	৯৪৩.৬৭৮ ৪৮%	৫৩%	১০২৬.০০ ৫২%	১০১৬.৭০	৪.৭৫	৪২৯.৫০ ৫২% ৫৭%	১৩৭৩.১৭৮ ৭০% ৭৫%
				সংস্থা:	৫১৮.৯৬	৪৪৪.৪৬৬ ৮৬%	৯০%	৭৪.৪৯ ১৪%	৭৪.৪৯	০.০০	৬৪.৪৯ ৮৭% ৯২%	৫০৮.৯৫৬ ৯৮% ৯৯.৫%
				মোট:	২৪৯৩.৯০	১৩৮৮.১৪৪ ৫৬%	৬১%	১১০০.৪৯ ৪৪%	১০৯১.৪৯	৪.৭৫	৪৯৩.৯৯ ৪৫% ৫০%	১৮৮২.১৩৪ ৭৫% ৮০%
২৯.	০০২২২৯০২১২	মাদারীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (ডিসেম্বর ২০১৮ হতে নভেম্বর ২০২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৭১৮.৫৯	০.০০ %	%	৫০০.০০ ২৯%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	০.০০ % %
				সংস্থা:	৪৩৪.৭২	০.০০ %	%	২০০.০০ ৪৬%	১৭১.০০	০.০০	১৭১.০০ ৮৬% ৯১%	১৭১.০০ ৩৯% ৪৪%
				মোট:	২১৫৩.৩১	০.০০ %	%	৭০০.০০ ৩৩%	১৭১.০০	০.০০	১৭১.০০ ২৪% ২৮%	১৭১.০০ ৮% ১৩%

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)			আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩০.	৭০০৬৪২২	ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন উপজেলার দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৩০৬.৬৭২	২৯৭.৬৩ ২৩%	২৮%	৭১৮.০০ ৫৫%	৬৭৪.০০	১০২.৬০	৬২৩.৬১ ৮৭% ৯২%	৯২০.৯৪ ৭০% ৭৫%
				সংস্থা:	৩২৬.৬৬৮	০.০০ %	%	৩২৬.৬৮ ১০০%	১৩৭.০০	৮২.২৬	১৩৬.০২ ৪২% ৪৭%	১৩৬.০২ ৪২% ৪৭%
				মোট:	১৬৩৩.৩৪	২৯৭.৬৩ ১৮%	২৩%	১০৪৪.৬৮ ৬৪%	৮১১.০০	১৮৪.৮৬	৭৫৯.৩৩ ৭৩% ৭৮%	১০৫৬.৯৬ ৬৫% ৭০%
৩১.	১২৪৩০২	মোহনগঞ্জ সমাজকল্যাণ বালিকা এতিমখানা নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৫০৫.৪৫	০.০০ %	%	৫০.০০ ১০%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	০.০০ % %
				সংস্থা:	১২৭.৫৯	০.০০ %	%	১০০.০০ ৫৮%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	০.০০ % %
				মোট:	৬৩৩.০৪	০.০০ %	%	১৫০.০০ ২২%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	০.০০ % %

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)					
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩২.	২২৪৩০১০	আমাদের গ্রাম ক্যাম্পার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১) (প্রস্তাবিত জুন ২০২২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৮২৭.০০	০.০০ %	%	৩০০.০০ ১৬%	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %
				সংস্থা:	৪৬২.৪৭	০.০০ %	%	২০০.০০ ৪৩%	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %
				মোট:	২২৮৯.৪৭	০.০০ %	%	৫০০.০০ ২২%	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %
৩৩.	২২৪৩০৬৩	দেশের ৫টি জেলার দুস্থ, বিধবা ও এতিম মহিলাদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন (জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৯৯৫.৫১	০.০০ %	%	১৯৮৬.০০ ৯৯.৫২%	১৯৮৬.০০	৪০.৯২	১৯৭৫.৯৪ ৯৯.৪৯% ৯৯%	১৯৮৫.৯৩ ৯৯.৬২% ৯৭%
				সংস্থা:	৫০০.৪০	০.০০ %	%	৫০০.৪০ ১০০%	৫০০.৪০	৩৪০.৩১	৫০০.৪০ ১০০% ১০০%	৫০০.৪০ ১০০% ৯৯%
				মোট:	২৪৯৫.৯১	০.০০ %	%	২৪৮৬.৪০ ৯৯.৬১%	২৪৮৬.৪০	৩৮১.২৩	২৪৭৬.৩৪ ৯৯.৬১% ৯৯%	২৪৮৬.৩৩ ৯৯.৬১% ৯৯%

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)			আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩৪.	২২৪৩০৭১	লালমনিরহাট জেলার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৯৭৪.৫৪	০.০০ %	%	১২০৩.০০ ৬১%	১২০৩.০০	৭৪.১০	৭৭৮.৩৫ ৬৫% ৭০%	৭৭৮.৩৫ ৩৯% ৪৪%
				সংস্থা:	৪৯৩.৬৪	০.০০ %	%	৩৩০.০০ ৬৭%	৩২২.৬৪	৪.৬৬	২৭২.৯১ ৮৩% ৮৮%	২৭২.৯১ ৫৫% ৬০%
				মোট:	২৪৬৮.১৮	০.০০ %	%	১৫৩৩.০০ ৬২%	১৫২৫.৬৪	৭৮.৭৬	১০৫১.২৫ ৬৯% ৭৪%	১০৫১.২৬ ৪৩% ৪৮%
৩৫.	২২৪৩০৭০	দুস্থ ছেলে-মেয়েদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে পেশাভিত্তিক কম্পিউটার/ আইটি প্রশিক্ষণ (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	২০৭.৫০	০.০০ %	%	১০০.০০ ৪৮%	১০০.০০	৮১.২৪	৮১.২৪ ৮১% ৮৬%	৮১.২৪ ৩৯% ৪৪%
				সংস্থা:	৫৩.০০	০.০০ %	%	৩৫.০০ ৬৬%	২০.০০	১৫.৬৪	১৫.৬৪ ৪৫% ৫০%	১৫.৬৪ ৩০% ৩৫%
				মোট:	২৬০.৫০	০.০০ %	%	১৩৫.০০ ৫২%	১২০.০০	৯৬.৮৮	৯৬.৮৮ ৭২% ৭৭%	৯৬.৮৮ ৫৩% ৫৮%

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)			আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩৬.	২২৪৩১৪০	অনগ্রসর ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন (ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২১) (প্রস্তাবিত জুন ২০২২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৩১৯৮.৩৪	০.০০ %	%	১৬৯৯.০০ ৫৩%	১৪৬০.২৫	৬১৬.৩৮	১৪৮৭.৯৩ ৮৮% ৯৩%	১৪৮৭.৯৩ ৪৭% ৫২%
				সংস্থা:	৮০১.২৮	০.০০ %	%	৬৩০.০০ ৭৯%	৬২৬.০০	১৫৭.৭৫	৬২৫.৯৪ ৯৯.৩৫% ১০০%	৬২৫.৯৪ ৭৮% ৮৩%
				মোট:	৩৯৯৯.৬২	০.০০ %	%	২৩২৯.০০ ৫৮%	২০৮৬.২৬	৭৭৪.১৩	২১১৩.৮৭ ৯১% ৯৬%	২১১৩.৮৭ ৫৩% ৫৮%
৩৭.	২২৪৩১৭২	অবহেলিত, বিধবা, দুস্থ, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৯৩৯.৫৫	০.০০ %	%	৯৭০.০০ ৫০%	৯৭০.০০	২৭৬.৩২	৬৯১.১৩ ৭১% ৭৬%	৬৯১.১৩ ৩৬% ৪১%
				সংস্থা:	৪৮৮.০৮	০.০০ %	%	৩০০.০০ ৬১%	১৯৫.০৬	৬৩.০০	৯৮.০০ ৩৩% ৩৮%	৯৮.০০ ২০% ২৫%
				মোট:	২৪২৭.৬৩	০.০০ %	%	১২৭০.০০ ৫২%	১১৬৫.০৬	৩৩৯.৩২	৭৮৯.১৩ ৬২% ৭৩%	৭৮৯.১৩ ৩৩% ৩৮%

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)					
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩৮.	২২৪৩১৭১	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাগপুরে ফজলুল হক প্রবীণ নিবাস (খেরাপী সেন্টারসহ) এবং অনগ্রসর কিশোর-কিশোরীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৮৮৮.৬২	০.০০ %	%	৯৩০.০০ ৩৯%	৭৫৪.৬৫	০.০০	৪১০.৮০ ৪৪% ৪৯%	৪১০.৮০ ২২% ২৭%
				সংস্থা:	৫৮৩.৯৬	০.০০ %	%	৫০০.০০ ৮৬%	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০ ১০০% ১০০%	৫০০.০০ ৮৬% ৯১%
				মোট:	২৪৭২.৫৮	০.০০ %	%	১৪৩০.০০ ৫৮%	১২৫৪.৬৫	০.০০	৯১০.৮০ ৬৪% ৬৯%	৯১০.৮০ ৩৭% ৪২%
৩৯.	২২৪৩১৭০	ছেতারা ছফিউল্লাহ কিডনী ও প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র স্থাপন (নভেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৯৭৬.০০	০.০০ %	%	২০০.০০ ১০%	১৮৪.৮৫	০.০০	০.০০ % %	০.০০ % %
				সংস্থা:	৫১১.৭৮	০.০০ %	%	৩৮০.০০ ৭৪%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	০.০০ % %
				মোট:	২৪৮৭.৭৮	০.০০ %	%	৫৮০.০০ ২৩%	১৮৪.৮৫	০.০০	০.০০ % %	০.০০ % %

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)			আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৪০.	২২৪৩২৪৬	কিডনীহাসপাতালস্থাপন, সিলেট (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৯৭৯.৬৯	০.০০ %	%	১০০.০০ ৫%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	০.০০ % %
				সংস্থা:	৫২০.০২	০.০০ %	%	২৫০.০০ ৪৮%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	০.০০ % %
				মোট:	২৪৯৯.৭১	০.০০ %	%	৩৫০.০০ ১৪%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	০.০০ % %
৪১.	২২৪৩২৫৯	গাজীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতালস্থাপন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৭৬৩.২৯	০.০০ %	%	১৭৯.০০ ১০%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	০.০০ % %
				সংস্থা:	৪৪১.৯২	০.০০ %	%	৩০০.০০ ৬৮%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	০.০০ % %
				মোট:	২২০৫.২১	০.০০ %	%	৪৭৯.০০ ২২%	০.০০	০.০০	০.০০ % %	০.০০ % %

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)					
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৪২.	৭৪১৩২৪৮	প্রতিবন্ধী, বিধবা ও দুঃস্থদের কল্যাণেশামসুদিন গোলোজানট্রেনিং কমপ্লেক্স এবং স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রস্থাপন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৯৯৯.৫৭	০.০০ %	%	৩০০.০০ ১৫%	০.০০	০.০০	০.০০ % % %	০.০০ % % %
				সংস্থা:	৭৭৭.০৪	০.০০ %	%	৪৮০.০০ ৬২%	০.০০	০.০০	০.০০ % % %	০.০০ % % %
				মোট:	২৭৭৬.৬১	০.০০ %	%	৭৮০.০০ ২৮%	০.০০	০.০০	০.০০ % % %	০.০০ % % %
৪৩.	২২৪৩২৯৫	টেকসই গ্রীনহাউজ প্রযুক্তি ব্যবহার ও উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রমের অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রশমন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৩৯৩৬.৯৮	০.০০ %	%	৪৪৭.০০ ১১%	০.০০	০.০০	০.০০ % % %	০.০০ % % %
				সংস্থা:	৯৮৪.০০	০.০০ %	%	৩৫০.০০ ৩৬%	০.০০	০.০০	০.০০ % % %	০.০০ % % %
				মোট:	৪৯২০.৯৮	০.০০ %	%	৭৯৭.০০ ১৬%	০.০০	০.০০	০.০০ % % %	০.০০ % % %

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)			আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৪৪.	২২৪৩২৯২	দুঃস্থ, বিধবা, বেকার, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে টেকসই প্রশিক্ষণ (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৮২২.৬৪	০.০০ %	%	২০০.০০ ১১%	০.০০	০.০০	০.০০ % % %	০.০০ % % %
				সংস্থা:	৪৫৫.৬৬	০.০০ %	%	১৫০.০০ ৩৩%	০.০০	০.০০	০.০০ % % %	০.০০ % % %
				মোট:	২২৭৮.৩০	০.০০ %	%	৩৫০.০০ ১৫%	০.০০	০.০০	০.০০ % % %	০.০০ % % %
৪৫.	২২৪৩২৯৩	এস্টাবলিশমেন্ট অবহার্টফাউন্ডেশনহসপিটাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৯১৭.১৫	০.০০ %	%	৪০.০০ ২%	০.০০	০.০০	০.০০ % % %	০.০০ % % %
				সংস্থা:	৬৪৫.৪২	০.০০ %	%	৩০০.০০ ৪৬%	০.০০	০.০০	০.০০ % % %	০.০০ % % %
				মোট:	২৫৬২.৫৭	০.০০ %	%	৩৪০.০০ ১৩%	০.০০	০.০০	০.০০ % % %	০.০০ % % %

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)					
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৪৬.	২২৪৩২৯৪	চরফ্যাশন উপজেলায় বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচন সংস্থাস্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	২১৮৯.৯৩	০.০০ %	%	৪০.০০ ২%	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %
				সংস্থা:	৫৪৮.৬৭	০.০০ %	%	২০০.০০ ৩৬%	১৭৫.০০	১৭৫.০০	১৭৫.০০ ৮৮% ৯২%	১৭৫.০০ ৩২% ৩৭%
				মোট:	২৭৩৮.৬০	০.০০ %	%	২৪০.০০ ৯%	১৭৫.০০	১৭৫.০০	১৭৫.০০ ৭৩% ৭৮%	১৭৫.০০ ৬% ১১%
৪৭.	২২৪৩৩০৩	খানবাড়ী কমিউনিটি হাসপাতাল, পাঁচখোলা, মাদারীপুর স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৩৩১১.৭৯	০.০০ %	%	৪০.০০ ১%	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %
				সংস্থা:	৮২৮.৮১	০.০০ %	%	৩৫০.০০ ৪২%	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %
				মোট:	৪১৪০.৬০	০.০০ %	%	৩৯০.০০ ৯%	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)			আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৪৮.		ছিন্নমূল, অনগ্রসর, এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৭৩৯.১০	০.০০ %	%	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %
				সংস্থা:	৪৩৭.৫২	০.০০ %	%	০.০০ %	০.০০	০.০০ %	০.০০ %	
				মোট:	২১৭৬.৬২	০.০০ %	%	০.০০ %	০.০০	০.০০ %	০.০০ %	
৪৯.		প্রফুল্লপ্রতিভা প্রবীণনিবাস, এতিমখানা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য কেন্দ্র, মাগুরা (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	২২৫৫.৫৩	০.০০ %	%	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %
				সংস্থা:	৫৬৪.২৫	০.০০ %	%	০.০০ %	০.০০	০.০০ %	০.০০ %	
				মোট:	২৮১৯.৭৮	০.০০ %	%	০.০০ %	০.০০	০.০০ %	০.০০ %	

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)			আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৫০.		ইনক্লুসিভ আই কেয়ার ফ্যাসিলিটিস হাসপাতাল স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৪৯৮.০০	০.০০ %	%	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %
				সংস্থা:	৯৬৪.০০	০.০০ %	%	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %
				মোট:	২৪৬২.০০	০.০০ %	%	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০ %
খ. উপমোট {(চলতি প্রকল্প ও নতুন প্রকল্প) (যৌথ উদ্যোগে)}:				টাকা (জিওবি):	৮৩০৩৮.১০২	১৫০১৬.২৬১ ২৭%	৩২%	২২৩৫৬.০০ ২৭%	১৭১২০.৪০	২৩৮৩.৯৩	১১৬০৮.৯১ ৫২% ৫৭%	২৬৬২৫.১৭১ ৩২% ৩৭%
				সংস্থা:	২৪৭৭৯.৯৪৮	৭৪১৩.৯৭৭ ৩০%	৩৫%	১১০৬০.৭৬১ ৪৫%	৩২৮৪.৬১	৮৪৪.৪৬৫	৩০৮৪.৫৯ ২৮% .৩%	১০৪৯৮.৫৬৭ ৪২% ৪৭%
				মোট:	১০৭৮১৮.০৫	২২৪৩০.২৩৮ ২১%	২৬%	৩৩৪১৬.৭৬১ ৩১%	২০৪০৫.০১	৩২২৮.৩৯৫	১৪৬৯৩.৫০ ৪৪% ৫০%	৩৭১২৩.৭৩৮ ৩৪% ৪০%

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)		আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
(গ.) বৈদেশিক সহায়পুঞ্জি চলতি প্রকল্প:												
৫১.	৫০৬ ২২৪২৪২	চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) ফেইজ-২ (জুলাই/২০১৭- ডিসেম্বর/২০২০) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর/২০২৪)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	১৪০.০০	৯.৮২ ৭%	১২%	৪০.০০ ২৯%	১২.৫০	০.০০	৮.৮০ ২২% ২৭%	১৮.৬২ ১৩% ২০%
				প্রকল্প সাহায্য:	৩৯৩৯.০০	২৪৮১.১৬ ৬৩%	৬৭%	১৫০০.০০ ৩৮%	৩১৫.০০	০.০০	৩১৫.০০ ২১% ২৬%	২৭৯৬.১৬ ৭১% ৮০%
				মোট:	৪০৭৯.০০	২৪৯০.৯৮ ৬১%	৬৬%	১৫৪০.০০ ৩৮%	৩২৭.৫০	০.০০	৩২৩.৮০ ২১% ২৬%	২৮১৪.৭৪ ৬৯% ৮০%
৫২.	২৭০২৪২২	Cash Transfar Modernization (CTM) (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৩)	অনুমোদিত	টাকা (জিওবি):	৩৭৮.৮৯	১০৩.৬৬ ২৭%	৩২%	৫৬.০০ ১৫%	৫৫.৮৯	১২.৫৯	১৭.৭৯ ৩২% ৩৭%	১২১.৪৫ ৩২% ৩৪%
				প্রকল্প সাহায্য:	২১০৬৪.৮৯	৭৫.৫৭ ০.৩৬%	২%	৪৭৪০.০০ ২৩%	২৩৭০.০০	৩১৫.৫২	৪৮৮.৮৮ ১০% ১৫%	৫৬৪.৪৫ ৩% ৮%
				মোট:	২১৪৪৩.৭৮	১৭৯.২৩ ১%	৬%	৪৭৯৬.০০ ২২%	২৪২৫.৮৯	৫২৮.১১	৫০৬.৬৭ ১১% ১৬%	৬৮৫.৯০ ৩% ১০%

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন ফোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের আরএডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের (%))	আর্থিক	আর্থিক (%) বাস্তব (%)		আর্থিক (%) বাস্তব (%)		
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
গ. উপমোট {(চলতি প্রকল্প) (বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জ)}:				টাকা (জিওবি):	৫১৮.৮৯	১১৩.৪৩ ২২%	২৭%	৯৬.০০ ১৯%	৬৮.৩৯	১২.৫৯	২৬.৫৯ ২৮% ৩৩%	১৪০.০৭ ২৫% ৩০%
				প্রকল্প সাহায্য:	২৫০০৩.৮৯	২৫৫৬.৭৩ ১০%	১৫%	৬২৪০.০০ ২৫%	২৬৮৫.০০	৩১৫.৫২	৮০৩.৮৮ ১৩% ১৮%	৩৩৬০.৬১ ১৩% ১৯%
				মোট:	২৫৫২২.৭৮	২৬৭০.২১ ১০%	১৫%	৬৩৩৬.০০ ২৫%	২৭৫৩.৩৯	৫২৮.১১	৮৩০.৪৭ ১৩% ১৯%	৩৫০০.৬৮ ১৪% ২০%

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	পুরাতন ও নতুন কোড	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি		২০২০-২১ সনের এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাসে অগ্রগতি	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (পূর্ণ প্রকল্পের) (%)		আর্থিক	আর্থিক আর্থিক (%) বাস্তব (%)	আর্থিক আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সর্বমোট (ক+খ+গ): {(চলতি প্রকল্প ও নতুন প্রকল্প) (জিওবি+যৌথ উদ্যোগে+ প্রকল্প সাহায্য)}				টাকা (জিওবি)	১৭৫৭৩৪.৬২২	৩০২০১.০৯৬ ১৭%	২২%	৩৭৭৪৯.০০ ২২%	২৯০০৯.৮৩	৫৪৬৫.৪৫	২০৯৯৬.৩৮ ৫৬% ৬১%	৫১১৯৭.৪৭৬ ২৯% ৩৪%
				প্রকল্প সাহায্য	২৫০০৩.৮৯	২৫৫৬.৭৩ ১০%	১৫%	৬২৪০.০০ ২৫%	২৬৮৫.০০	৩১৫.৫২	৮০৩.৮৮ ১৩% ১৮%	৩৩৬০.৬১ ১৩% ১৯%
				উপমোট (জিওবি+ প্রকল্প সাহায্য)	২০০৭৩৮.৫১২	৩২৭৫৭.৮২৬ ১৬%	২১%	৪৩৯৮৯.০০ ২২%	৩১৬৯৪.৮৩	৫৭৮০.৯৭	২১৮০০.২৬ ৫০% ৫৫%	৫৪৫৫৪.০৬৮ ২৭% ৩২%
				সংস্থা	২৪৭৭৯.৯৪৮	৭৪১৩.৯৭৭ ৩০%	৩৫%	১১০৬০.৭৬১ ৪৫%	৩২৮৪.৬১	৮৪৪.৪৬৫	৩০৮৪.৫৯ ২৮% .৩%	১০৪৯৮.৫৬৭ ৪২% ৪৭%
				মোট	২২৫৫১৮.৪৬	৪০১৭১.৮০৩ ১৮%	২৩%	৫৫০৪৯.৭৬১ ২৪%	৩৪৯৭৯.৪৪	৬৬২৫.৪৩৫	২৪৮৮৪.৮৫ ৪৫% ৫০%	৬৫০৫৬.৬৫৩ ২৯% ৩৪%

২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী মে/২০২১ মাসের সংক্ষিপ্ত অগ্রগতির বিবরণ

১।	এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী মোট অবমুক্তির হার	৭২%
২।	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের মে/২০২১মাস পর্যন্ত মোট এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতির হার	৫০%
৩।	মোট অবমুক্ত অনুযায়ী অগ্রগতির হার (জিওবি)	৬৯%
৪।	সার্বিক বাস্তব অগ্রগতির হার (২০২০-২০২১)	৫৫%
৫।	মে/২০২১মাসে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	০১টি
৬।	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	১৫ টি
৭।	মে/২০২১মাসে মোট প্রকল্প সংখ্যা	৫২টি

২০১৯ - ২০২০ সালের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী মে/২০২০মাসের অগ্রগতির বিবরণ

১।	মোট প্রকল্প	:	৩৯টি
২।	চলতি প্রকল্প	:	৩১টি
৩।	নতুন প্রকল্প	:	০৮টি
৪।	২০১৯ - ২০২০সালের এডিপি বরাদ্দ (জিওবি+প্রকল্প সাহায্য)	:	২৫১৮১.০০লক্ষ টাকা।
৫।	২০১৯ - ২০২০সালের এডিপি বরাদ্দ (প্রকল্প সাহায্য)	:	২৪৩৩.০০ লক্ষ টাকা।
৬।	মোট অবমুক্ত (জিওবি+প্রকল্প সাহায্য)	:	১৮১৩৭.৪১লক্ষ টাকা।
৭।	মোট অবমুক্ত (প্রকল্প সাহায্য)	:	১৫৫০.০০ লক্ষ টাকা।
৮।	মে/২০২১ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় (জিওবি+প্রকল্প সাহায্য)	:	১৬১৬০.০৯ লক্ষ টাকা।
৯।	মোট ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	:	১০৯২.২৬লক্ষ টাকা।
১০।	আর্থিক অগ্রগতির হার	:	৬৪%
১১।	বাস্তব অগ্রগতির হার	:	৬৯%